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Voorwoord 
 
Het ontwikkelingsprogramma Uden bouwt! is in december 2006 door de raad vastgesteld. Daarbij is 
afgesproken dat het college halfjaarlijks aan de raad zou rapporteren over de voortgang. In het kader 
van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage is dit projectenboek gemaakt. Het projectenboek geeft een 
beeld van de stand van zaken van de lopende projecten, gerelateerd aan de doelstellingen uit het 
ontwikkelingsprogramma.  
 
Op de projectleaflets is de datum aangegeven waarop de stand van zaken is opgemaakt. Het is de 
bedoeling om ieder half jaar de stand van zaken te actualiseren.  
 
 
 
 
 
December 2009  
Gemeente Uden 
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Planning  

 
Projectnaam Aantal 

woningen 
‘10 
Q1 

‘10 
Q2 

‘10 
Q3 

‘10 
Q4 

‘11 
Q1 

‘11 
Q2 

‘11 
Q3 

De Wel 48 
 

 
 

 
 
 
 

De Wel 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Ralf Francissen   
Locatie:   Uden Centrum-Oost  
Datum projectblad:  december 2009  

Beschrijving: 
Realisatie van een 
appartementencomplex met 48 
appartementen/stadswoningen 
waarvan de laagbouw uit 3 
bouwlagen en de hoogbouw uit 11 
bouwlagen bestaat.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 31 mei 2005 is de structuurvisie 
Centrum-Oost door de Raad 
vastgesteld. Op 3 mei 2005 heeft het 
College ingestemd met het opstarten  
van procedure 19.1 WRO.  
 
Stand van zaken: 
In het 4e kwartaal 2008 is de bouw 
gestart. De oplevering wordt 
verwacht eind mei 2010. 
  
Ontwikkelaar: 
Octus Beheer 

 

Bouwperiode 

Engineering WRM 

WRM 
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Planning (betreft alleen de grond voor Dura Vermeer) 
 
Projectnaam Aantal 

woningen 
‘10 
Q1 

‘10 
Q2 

‘10 
Q3 

‘10 
Q4 

‘11 
Q1 

‘11 
Q2 

‘11 
Q3 

Hoenderbos fase 3 23  

 
 

 
 
 
 
 

Hoenderbos III 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Fred Koiter  
Locatie:   Uden-Zuid  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
De realisatie van 197 woningen.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Met ontwikkelaars CUZ, Dorshout 
B.V, Muller Bouw, van Grunsven en 
van Wanrooij zijn overeenkomsten 
gesloten.  
Voor een deel van de gronden, 
benodigd voor de bouw van 
woningen door Dura Vermeer, loopt 
een onteigeningsprocedure. 
 
Stand van zaken: 
De woningen zijn grotendeels 
gereed. Laatste plandeel start bouw 
in 2011. 
 
Ontwikkelaar: 
CUZ, Dorshout B.V., Muller Bouw, 
van Grunsven, van Wanrooij en 
Dura Vermeer. 

Planologische 
procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

Engineering 
BRM (+krediet) 
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GGW 
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Maatsestraat 
APP 

64  

 
 

 
 
 
 

Maatsestraat 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Gert-Jan Lathouwers 
Locatie:   LTS-terrein aan de Heinsbergenstraat  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
De realisatie van 98 woningen op het 
braakliggend terrein van de 
gesloopte LTS. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 26 juni 2008 is het 
bestemmingsplan vastgesteld door de 
raad.  
 
Stand van zaken: 
Het bestemmingsplan heeft tot 28 
augustus 2008 ter  inzage gelegen.  
In het kader van de goedkeuring 
door de provincie is een hoger 
beroep ingesteld bij de Raad van 
State. Uitspraak wordt medio 2010 
verwacht.  
 
Ontwikkelaar: 
CUZ 

Planologische 
procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

 

Engineering 
WRM 
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Planning  

 
Projectnaam Aantal 

woningen 
‘10 
Q1 

‘10 
Q2 

‘10 
Q3 

‘10 
Q4 

‘11 
Q1 

‘11 
Q2 

‘11 
Q3 

‘11 
 Q4 

‘12 
Q1 

‘12  
Q2 

‘12 
Q3 

VO fase 1 515     

VO fase 2 102  

VO fase 3 93  

 
 

 
 
 

Velmolen Oost 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Fred Koiter  
Locatie:   Uden-Zuid  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van ca. 710 woningen en een 
basisschool.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 20 juli 2004 is het besluit betreffende 
planvoorbereiding voor woningbouw 
vastgesteld door het College. 
  
Stand van zaken: 
De eerste fase is bouwrijp. Begin 2009 is 
hier met de bouw gestart. Voor fase 
II/III is het verkavelingsplan afgerond 
Voor Fase II is inmiddels gestart met het 
uitwerkingsplan en de voorbereiding 
voor bouwrijp maken. In dit plandeel ligt 
de school en de duurzame woonwijk van 
Nieuwenhuizen-Daandels. Voor fase III 
geldt dat de gemeente nog geen eigenaar 
is van het gehele gebied. 
 
Ontwikkelaar: 
Muller Bouw, Bouwcombinatie Uden 
Zuid, van Wanrooij, SVU Wonen, 
Nieuwenhuizen-Daandels, voor fase III 
nog geen. 
 

Planontwikkeling 
stedebouwkundig 

 
Planologische 

procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

 

Engineering 
WRM 
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Planning  

 
Projectnaam Aantal 

woningen 
‘10 
Q1 

‘10 
Q2 

‘10 
Q3 

‘10 
Q4 

‘11 
Q1 

‘11 
Q2 

‘11 
 Q3 

‘11 
Q4 

‘12  
Q1 

‘12 
Q2 

‘12 
 Q3 

Schepersweg 17     

 
 

 
 
 
 

Schepersweg 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Schepersweg, Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van circa 17 vrije kavels.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Ontwikkel-/realisatieovereenkomst is 
vastgesteld door het College. 
 
Stand van zaken: 
De ontwikkel-
/realisatieovereenkomst is 
ondertekend. Momenteel wordt 
gewerkt aan het 
voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Ontwikkelaar: 
Gemeente in samenwerking met 
familie van den Berg 
 

Planologischepro
cedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

 

Engineering 
WRM 
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Planning  

 
Projectnaam Aantal 

woningen 
‘10 
Q1 

‘10 
Q2 

‘10 
Q3 

‘10 
Q4 

‘11 
Q1 

‘11 
Q2 

‘11 
Q3 

Volkel-West 59       

 
 

 
 
 
 
 

Volkel-West 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Fred Koiter 
Locatie:   Volkel-West  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van 59 woningen in de 
vorm van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO).  
 
Stand van zaken besluiten: 
Het uitwerkingsplan en het 
beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld. . 
 
Stand van zaken: 
Op 20 januari 2009 is de verkaveling 
door het CPO vastgesteld en in 
november 2009 zijn de gronden 
verkocht. Momenteel wordt er 
bouwrijp gemaakt.  
 
Ontwikkelaar: 
CPO Volkel-West en SVUwonen 
 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

Engineering 
WRM 

WRM 
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Uden 
Centrum 
West I 
(Past.Sp.Str) 

100       
       

 

Uden 
CentrumWes
t II 
(Birg.Str.) 

22      
 

 
 

 
 

 

Opdrachtgever:   Wethouder Bakermans (tot 2010) 
Projectleider:   Dick Boeve  
Locatie:   Uden Centrum-West 
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Afronden westzijde winkelcentrum door 
realisatie ca. 10.000 m2 
winkeloppervlak, ca. 122 woningen, ca. 
600 parkeerplaatsen, omleggen rondweg 
en een binnenstadspark.  
 
Stand van zaken besluiten: 
In 2007 is de 
Samenwerkingsovereenkomst getekend 
met Centrum West BV, in december 
2009 is een Addendum daarop 
vastgesteld. 
 
Stand van zaken: 
De grond is nagenoeg in eigendom, de 
ruimtelijke procedures zijn doorlopen. 
Er zijn nieuwe VO’s opgesteld, die 
uitgewerkt worden tot DO en waarvoor 
opnieuw de ruimtelijke procedures 
doorlopen moeten worden. In mei / juni 
2010  is er een Go / No go moment voor 
ontwikkelaars en gemeente over de 
voortgang van het project. 
 
Ontwikkelaar: 
3W en Hendriks Coppelmans 
Ontwikkeling 
 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

Planologische 
procedures 

Uden Centrum-West 
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DICO terrein 251  
 

 
  
  
  

 

Uden Centrum-West DICO terrein 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Ralf Francissen  
Locatie:   Uden Centrum-Oost  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Herontwikkeling van het voormalig 
DICO terrein tot om en nabij de 250 
woningen in dorpskarakter.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 24 augustus 2006 is de 
intentieovereenkomst tussen gemeente 
en Veldmolen CV gesloten. Het 
voorlopig stedenbouwkundig plan is 
op hoofdlijnen goedgekeurd. 
 
Stand van zaken: 
Primair dient de sanering uitgevoerd te 
worden. Het stedenbouwkundig plan 
dient nog te worden vastgesteld. 
Tevens moet er een grondexploitatie, 
voorzien van financiële afspraken 
gemaakt te worden, waarna de 
bestemmingsplanprocedure kan 
starten. 
 
Ontwikkelaar: 
Veldmolen CV (Heijmans, ING Real 
Estate, Ahold Vastgoed) 

 

DICO TERREIN  

Planontwikkeling 
stedebouwkundig 

 
Planologische 

procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 
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Abdijlaan 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Abdijlaan, Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van 29 woningen. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 6 februari 2007 is de Nota van  
Uitgangspunten vastgesteld.  
 
Stand van zaken: 
De ontwikkel-/realisatie- 
overeenkomst ondertekend in 
oktober 2009. Bestemmingsplan op 
11 februari 2010 door de raad 
vastgesteld. Start bouw medio 2010. 
  
Ontwikkelaar: 
SVU Wonen 

Planontwikkeling 
stedebouwkundig 

 
Planologische 

procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

 

Engineering 
WRM 
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Pastoor van Doornstraat 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der  Vegt  
Locatie:   Pastoor van Doornstraat, Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van 11 woningen en 12 
zorgappartementen.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 26 maart 2007 is de Nota van 
Uitgangspunten vastgesteld door het 
College. 
 
Stand van zaken: 
Er wordt gewerkt aan een ontwikkel-
/realisatieovereenkomst. 
  
Ontwikkelaar: 
Realher Bouw 

Planologische 
procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

 

Engineering 
WRM 
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Planning  

 
Projectnaam Aantal 

woningen 
‘10 
Q1 

‘10 
Q2 

‘10 
Q3 

‘10 
Q4 

‘11 
Q1 

‘11 
Q2 

‘11 
 Q3 

‘11 
Q4 

‘12  
Q1 

‘12 
Q2 

‘12 
 Q3 

Van 
Coothplein 

 
51 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lauruslokatie  

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom 
Projectleider:   Ralf Francissen   
Locatie:   Voormalige locatie van Laurus / sporthal aan het van Coothplein 
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Ontwikkeling van de (voormalige) 
Lauruslocatie, waarbij onderzocht 
wordt welke commerciële 
mogelijkheden de Lauruslocatie en 
de locatie van de voormalige 
sporthal bieden. Gedacht wordt aan 
ongeveer 51 starters 
koopappartementen op de 
Lauruslocatie. Invulling van de 
sporthallocatie is nog onbekend.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 8 april 2004 is de 
supermarktvisie door de Raad 
vastgesteld.  
 
Stand van zaken: 
Het programma wordt 
geconcretiseerd, evenals een 
intentieovereenkomst en de Nota van 
Uitgangspunten. 
 
Ontwikkelaar: 
Rialto, SVUwonen 
 

 

Planologische 
procedures 

Engineering 
BRM (+krediet) 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

Engineering 
WRM 

WRM Planontwikkeling 
stedebouwkundig 
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Planning  
 

  Start bouw is voorzien in 2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hoevenseweg 1 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Hoevenseweg 1, Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van 4 grondgebonden 
woningen in een veilige 
woonomgeving voor ouderen.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 2 januari 2008 is door het 
College besloten tot medewerking 
aan planinitiatief. 
 
Stand van zaken: 
Het plan bevindt zich in de 
initiatieffase.  
 
Ontwikkelaar: 
Familie Boley 
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Piusplein 
(Pius X 
kerk) 

52  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Piusplein (Pius X kerk) 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Piusplein (Pius X kerk) 
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Herontwikkeling Pius X kerk tot  21 
woningen en 31 appartementen in de 
categorie verzorgd wonen. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 26 juni 2007 is de Nota van 
Uitgangspunten vastgesteld.  
 
Stand van zaken: 
Er wordt gewerkt aan een 
intentieovereenkomst. 
 
Ontwikkelaar: 
Bouwcombinatie Wagemakers & 
Van de Ven B.V. 
 

Planologische 
procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

 

Engineering 
WRM 
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Voormalige PTT locatie 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom 
Projectleider:   Ralf Francissen   
Locatie:   Uden Centrum-Oost  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Herontwikkeling van het voormalige 
postkantoor tot maximaal  26 
appartementen gecombineerd met 
maximaal 1100 m2 
kantoren/dienstverlening.  
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 31 mei 2005 is de structuurvisie 
Centrum Oost door de Raad 
vastgesteld.  
 
Stand van zaken: 
Er wordt gewerkt aan een 
intentieovereenkomst met nota van 
uitgangspunten, die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan het College. 
 
Ontwikkelaar: 
Bouwbedrijf Wagemakers 
 

 

 

Planologische 
procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Planontwikkeling 
stedebouwkundig 
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Planning  

 
   Bestemmingsplan gereed 2013 
   Uitgifte van kavels 2015  

 
 

 
 
 

Opdrachtgever:   Wethouder Bakermans  
Projectleider:   Janny Straatsma   
Locatie:   Uden-Oost 
Datum projectblad:  december 2009  

Beschrijving: 
De ontwikkeling van een nieuw 
bedrijventerrein. 
 
Stand van zaken besluiten: 
In September 2007 heeft de Raad 
een WVG titel gevestigd op het 
gebied. In oktober 2008 is het 
Masterplan vastgesteld door het 
College. Eind december is de 
structuurvisie door het college. 
 
Stand van zaken: 
In februari 2010 wordt de 
structuurvisie vastgesteld door de 
raad.   
 
Ontwikkelaar: 
gemeente 
 

Hoogveld-Zuid 
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Planning  

 
  Vaststellen Bestemmingsplan door Raad  begin 2011 
  Uitvoeren uitvoeringsplan    heden - 2012 

 
 
 
 

 
 

Lankes West Herstructurering Loopkant-Liessent 

Opdrachtgever:   Wethouder Bakermans  
Projectleider:   Janny Straatsma  
Locatie:   Loopkant-Liessent, Uden 
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Herstructurering van het gebied 
Loopkant-Liessent. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 28 oktober 2008 is het Masterplan 
vastgesteld door het College. Op 6 
november 2008 heeft de Raad een 
voorbereidingsbesluit vastgesteld. Op 18 
december 2008 heeft de Raad een WVG 
titel gevestigd op het gebied. De visie, 
exploitatie en het voorbereidingsbesluit 
Loopkant-Liessent zijn op 22 oktober 
vastgesteld door de Raad.   
 
Stand van zaken: 
De gemeente heeft een aantal panden 
gekocht, die voor een deel (gesloopt) 
doorverkocht zijn of verhuurd. Hierdoor 
krijgt de zone creatief/innovatief al een 
belangrijke invulling en wordt ook de 
meubelboulevard versterkt. Daarnaast 
staan in het uitvoeringsprogramma nog 
een aantal andere projecten, waar de 
gemeente mee bezig is zoals de 
startersmarktplaats en een nieuw 
bestemmingsplan.   
 
Ontwikkelaar / partners: 
Gemeente, SBBU, BOM,UOV De Kring 
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Planning  
 
  Start bouwrijp maken wordt medio 2010 voorzien.  

 
 
 

Bedrijventerrein Oudedijk 

Opdrachtgever:   Wethouder Bakermans  
Projectleider:   Maarten van Gemert 
Locatie:   Oudedijk, Odiliapeel  
Datum projectblad:  december 2009  

Beschrijving: 
Realisatie van een kleinschalig 
bedrijventerrein van 1,6 ha dat 
ruimte zal bieden aan acht 
kleinschalige bedrijven en het 
bestaande tankstation. 
 
Stand van zaken besluiten: 
/ 
 
Stand van zaken: 
Op 19 februari 2009 is het 
bestemmingsplan vastgesteld door de 
Raad. Het plan is op 14 mei 2009 
onherroepelijk geworden.  
 
Ontwikkelaar: 
Dhr. Braks 
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Planning Uden Noord 

 
Projectnaam Aantal 

woningen 
‘10 
Q1 

‘10 
Q2 

‘10 
Q3 

‘10 
Q4 

‘11 
Q1 

‘11 
Q2 

’11 
Q3 

’11 
Q4 

’12 
Q1 

Uden Noord 170*  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
*  De woningen vallen binnen het uit te werken deel van het bestemmingsplan. Het is op dit moment nog niet 

duidelijk op welk moment dit uitwerkingsplan afgerond zal zijn en wanneer de start bouw van de woningen is 
voorzien. De start bouw in bovenstaande planning betreft ziekenhuis Bernhoven. 

  

Opdrachtgever:   Wethouder Bakermans  
Projectleider:   Ralf Francissen  
Locatie:   Uden-Noord  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Gebiedsontwikkeling van Uden Noord met 
Ziekenhuis Bernhoven als katalysator. 
Daarnaast zijn een vestiging ROC, een 
GGZ, kantoren Thuiszorg, een zorghotel, 
18.000m2 commerciële voorzieningen, 
170 woningen* en 1200 parkeerplaatsen 
gepland.  
 
Stand van zaken besluiten: 
25 juni 2009 zijn het bestemmingsplan  
Uden-Noord I en bijbehorend 
beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de 
Raad.  
 
Stand van zaken: 
De samenwerkingsovereenkomst met 
Bernhoven is gesloten. Op 25 juni 2009 is 
het onteigeningsplan Uden-Noord I door 
de Raad vastgesteld. Momenteel is het 
archeologisch onderzoek gestart als 
onderdeel van het bouwrijpmaken. 
Verwacht wordt dat rond de zomer van 
2010 Bernhoven zal starten met de 
bouwwerkzaamheden 
 
Ontwikkelaar: 
Ziekenhuis Bernhoven, voor overige 
voorzieningen nog onbekend. 

Start bouw 

Bouwperiode 

Uden Noord 

BRM 

Engineering 
WRM 

WRM 
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Planning  
 

  April 2010     Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
  Maart-Mei 2010    Stedenbouwkundig plan 
  April-oktober 2010   architectenselectie 
  November 2010    begrotingsbehandeling raad 
  November 2010-medio 2011  architectonisch plan 
  Februari 2011 – februari 2012  Opstellen bestemmingsplan 
  Mei 2012    Start bouw 

 
 
 
 

 

Ontmoetingsplein Bitswijk 

Opdrachtgever:   Wethouder Schram  
Projectleider:   Janny Straatsma   
Locatie:   Ontmoetingsplein Bitswijk 
Datum projectblad:  december 2009  

Beschrijving: 
Realisatie van een ontmoetingsplein 
met een brede school, een sporthal,  
een multifunctionele 
ontmoetingsruimte, zorgwoningen en 
gewone woningen.  
 
Stand van zaken besluiten: 
In 2006 is de intentieovereenkomst 
vastgesteld. Op 10 juni 2008 is het 
projectplan vastgesteld. De 
stedenbouwkundige visie is in 
februari 2009 door het College 
vastgesteld.  
 
Stand van zaken: 
Variant 1 uit de stedenbouwkundige 
visie zal verder worden ontwikkeld. 
In de begroting 2011 neemt de Raad 
een besluit over de financiering van 
het project. Start bouw in 2012.   
 
Ontwikkelaar/partners: 
SVU Wonen, SKOGU, Saturnus, 
Brabantzorg, SIMONscholen, 
Kinderopvang Uden en gemeente 
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Planning  

 
  Start bouw is voorzien in 2011. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Oude Maasstraat 18, Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van 12 
zorgappartementen.  
 
Stand van zaken besluiten: 
In eerste instantie aangeboden aan te 
hervestigen bewoners van Uden-
Noord.  
 
Stand van zaken: 
Het plan bevindt zich in de 
initiatieffase. 
 
Ontwikkelaar: 
SVU Wonen 

Oude Maasstraat 18 
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  Planning  
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Runmolen 55  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Runmolen (Citroën-garage en vm tuincentrum), Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van circa 55 
grondgebonden patiowoningen. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 1 mei 2007 heeft het College het 
besluit nader onderzoeken 
bebouwingsmogelijkheden 
vastgesteld. Op 14 december 2007 is 
de Gemeentelijke toetsing 
planconcept Runmolen vastgesteld. 
 
Stand van zaken: 
Er wordt gewerkt aan een 
intentieovereenkomst. 
 
Ontwikkelaar: 
V.O.F. Molenrun 

Runmolen 

Planologische 
procedures 

BRM Start bouw 

Bouwperiode 

WRM Engineering 
BRM (+krediet) 

 

Engineering 
WRM 
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Planning  

 
  Start bouw is in 2011 voorzien. 

 
 
 

 
 
 
 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Veghelsedijk 2 (CSU-locatie), Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van 25 woningen en 1000 
tot 2000 m2 kantooroppervlak. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Er zijn nog geen besluiten genomen. 
 
Stand van zaken: 
Het gaat hier om een planinitiatief 
waarop de gemeente heeft 
gereageerd. Er wordt gewerkt aan 
een stedenbouwkundig 
toetsingskader voor het plan. 
 
Ontwikkelaar: 
Bouwbedrijf van de Ven 

Veghelsedijk 2 (CSU-locatie) 
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Planning  

 
  Start bouw is voorzien 4e kwartaal 2011.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Retraitehuis en omgeving 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Janny Straatsma  
Locatie:   Retraitehuis en omgeving, Uden  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Realisatie van 264 woningen in en 
om het terrein van het Retraitehuis, 
waarvan een deel zorgwoningen.  
 
Stand van zaken besluiten: 
In september 2007 is de 
intentieovereenkomst vastgesteld 
door het College. In juli 2008 heeft 
het College ingestemd met de 
concept-rapportage onder een aantal 
randvoorwaarden. 
 
Stand van zaken: 
Hert project kent een tekort waar een 
oplossing voor gezocht moet 
worden.  
 
Ontwikkelaar: 
SVU Wonen en Hendriks 
Coppelmans 
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Planning  

  
Onherroepelijk bestemmingsplan:  2e kwartaal 2010. 
Start bouwrijp maken gronden: 2e kwartaal 2010. 
Start bouw woningen: 1e kwartaal 2011. 

 
 

 
 
 
 

Hoenderbos IV 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Fred Koiter  
Locatie:   Uden-Zuid 
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
De realisatie van 175 woningen als 
onderdeel van Uden-Zuid. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Op 19 februari 2008 is de Nota Van 
Uitgangspunten Randvoorwaarden 
(NVUR)  vastgesteld.  
 
Stand van zaken: 
Het stedenbouwkundig plan is 
gereed. 
 
Ontwikkelaar: 
gemeente 
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  Planning  

 
  Start bouw is voorzien in 2010. 

Opdrachtgever:   Wethouder Peerenboom  
Projectleider:   Samini van der Vegt  
Locatie:   Kloosterstraat 13 e.o. (Amerikaanse school), Volkel  
Datum projectblad:  december 2009 

Beschrijving: 
Herontwikkeling van de locatie 
voormalige Amerikaanse school 16 
seniorenappartementen. 
 
Stand van zaken besluiten: 
Het bestemmingsplan is op 17 
december 2009 vastgesteld door de 
raad. 
 
Stand van zaken: 
De planologische procedure voor het 
plan is gestart. Het bestemmingsplan 
is op 17 december 2009 door de raad 
vastgesteld. Start bouw medio 2010.  
 
Ontwikkelaar: 
SVU Wonen   
 

Kloosterstraat 16 e.o. (vm Amerikaanse school – Volkel) 


